





SENLIS – REHABILITATION RESIDENCE RAVEL

PLANNING DES TRAVAUX

N° Immeuble : 1 RUE RAVEL





Travaux DANS LES LOGEMENTS	<u>Electricité</u> 	<u>Plomberie</u> 	<u>Ventilation</u> 	<u>Menuiserie</u> 
Date d'intervention programmée
ENTREPRISE	INEO	ACORUS	ACORUS	

Travaux PARTIE COMMUNES	<u>REFECTION HALL</u>	<u>INTERPHONIE</u>	<u>ETANCHEITE</u>	<u>RAVALEMENT</u>
Date d'intervention Programmée
ENTREPRISE	COBAT	INEO	GEC	

SENLIS – REHABILITATION RESIDENCE RAVEL

PLANNING DES TRAVAUX

N° Immeuble : 3 RUE RAVEL





Travaux DANS LES LOGEMENTS	<u>Electricité</u> 	<u>Plomberie</u> 	<u>Ventilation</u> 	<u>Menuiserie</u> 
Date d'intervention programmée	Du Jeudi 11 avril Au Mercredi 15 mai 2024
ENTREPRISE	INEO	ACORUS	ACORUS	

Travaux PARTIE COMMUNES	<u>REFECTION HALL</u>	<u>INTERPHONIE</u>	<u>ETANCHEITE</u>	<u>RAVALEMENT</u>
Date d'intervention programmée
ENTREPRISE	COBAT	INEO	GEC	

SENLIS – REHABILITATION RESIDENCE RAVEL

PLANNING DES TRAVAUX





N° Immeuble : 5 RUE RAVEL

Travaux DANS LES LOGEMENTS	<u>Electricité</u> 	<u>Plomberie</u> 	<u>Ventilation</u> 	<u>Menuiserie</u> 
Date d'intervention Programmée
ENTREPRISE	INEO	ACORUS	ACORUS	

Travaux PARTIE COMMUNES	<u>REFECTION HALL</u>	<u>INTERPHONIE</u>	<u>ETANCHEITE</u>	<u>RAVALEMENT</u>
Date d'intervention Programmée
ENTREPRISE	COBAT	INEO	GEC	

PLANNING DES TRAVAUX

N° Immeuble : 7 RUE RAVEL

Travaux DANS LES LOGEMENTS	<u>Electricité</u> 	<u>Plomberie</u> 	<u>Ventilation</u> 	<u>Menuiserie</u> 
Date d'intervention Programmée
ENTREPRISE	INEO	ACORUS	ACORUS	

Travaux PARTIE COMMUNES	<u>REFECTION HALL</u>	<u>INTERPHONIE</u>	<u>ETANCHEITE</u>	<u>RAVALEMENT</u>
Date d'intervention Programmée
ENTREPRISE	COBAT	INEO	GEC	